



Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública Município de Sananduva

CONSELHO PRO SEGURANÇA PÚBLICA - CONSEPRO Plano de Trabalho Projeto Videomonitoramento

1 - DADOS CADASTRAIS E CARACTERÍSTICAS DA OSC

Nome da Entidade: CONSELHO PRO SEGURANÇA PÚBLICA - CONSEPRO		CNPJ: 87.682.589/0001-33	
Endereço: Avenida 20 de Setembro, 248			
Município:	Sananduva	UF	RS
C.E.P.: 99840-000		DDD/Telefone/FAX 54 3343-1094	
Conta Bancária:	0601486704	Banco	Banrisul
Agência: 0820			
Data de constituição da OSC 16/12/1984			
Nome do Responsável: Primo Salvador Brunetto		CPF 090.324.100-59	
Período do mandato:		C.I. 5015158305	
		Cargo: Presidente	
Endereço: Avenida 20 de Setembro, 248		Órgão Expedidor: SSP/RS	
Caracterização da OSC: Segurança Pública		C.E.P. 99840-000	
Finalidade Prestar apoio aos órgãos de segurança pública do município			
Histórico e área de atuação da OSC Cumprir com as obrigações e finalidades estatutárias de apoio aos órgãos de segurança Pública de Sananduva, complementando de forma cooperativa as funções do Estado, proporcionando uma maior segurança e tranquilidade para todos os cidadãos sananduvenses			

2 - PROPOSTA DE TRABALHO

Nome do Projeto/Atividade: Videomonitoramento	Prazo de Execução: 02 meses
Objetivo geral: Manutenção e ampliação do sistema de videomonitoramento nas ruas e avenidas do município	
Público alvo: População urbana do município	
Objeto da parceria: Manutenção e ampliação do sistema de videomonitoramento nas ruas e avenidas do município	
Descrição da realidade: Com o implementação do sistema de vídeo monitoramento e os resultados positivos já sentidos na segurança pública, surgiu também a necessidade de manutenção e demandas de ampliação do atual sistema.	
Impacto social esperado: Aumento da operacionalidade do sistema e como consequência a sensação de segurança aos munícipes.	



Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública Município de Sananduva

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS

Metas	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
01	01	Ampliação e manutenção da infraestrutura e funcionamento do sistema	Meses	02	11/2021	12/2021

4 - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Meta		Ações	
1	Ampliação da infraestrutura	1.1	Aquisição de mobiliário para central de monitoramento e licença para mais câmeras no sistema.
2	Manutenção do sistema	2.1	Custos de manutenção da rede de fibra óptica e transmissão de dados.
		2.2	Manutenção preventiva e corretiva das câmeras instaladas.

5 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS (R\$35.000,00)

Quantidade	Descrição	Valor mensal	Valor anual R\$
01	Transmissão de dados e manutenção de rede de fibra óptica		20.196,00
01	Manutenção preventiva e corretiva		4.431,00
01	Aquisição de mobiliário para central de monitoramento e licença para mais câmeras no sistema.		10.373,00
Total geral			35.000,00



Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública Município de Sananduva

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 35.000,00)

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
	20.196,00	14.804,00				
	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês

7 - ESTIMATIVA DE DESPESAS

Meta	Despesa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
		20.196,00	14.804,00				

7.1 - ESTIMATIVA DE VALORES A SEREM RECOLHIDOS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês


8 - MODO E PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

- Parcial - até o 5º dia útil do mês subsequente ao da transferência dos recursos.
- Final - até o 10º dia útil do término de vigência.

9 - PRAZO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- 15 dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

Sananduva, 27 de outubro de 2021


Primo Salvador Brunetto
Presidente



Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública Município de Sananduva

APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

☐ APROVADO

☐ APROVADO COM RESSALVAS, com possibilidade de celebração da parceria, devendo o administrador público cumprir o que houver sido ressaltado ou, mediante ato formal, justificar as razões pelas quais deixou de fazê-lo.

☐ REPROVADO

Local, data e assinatura do responsável pelo órgão técnico, com identificação